

# LogboekWerkplan 2018

## Werkplan Landgoed Ubbinkbos, Gasteren 2018

Droog bos met productie N16.01

*Cursief: uitgevoerd.*

---

Activiteit	Plaats	Gepland	Uitgevoerd, datum	Opmerkingen	Kosten	Eigen uren
<i>Inspectie van bos langs de openbare wegen.</i>	<i>Gehele grens</i>	<i>1<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> kwartaal</i>	<i>√31-6'18</i>	<i>Zondag 1-7-'18 dode takken opgeschoond?</i>		
Blessen;	gehele bedrijf	2 <sup>e</sup> /3 <sup>e</sup> kwartaal	√1-12	Uitvoering winter '18/'19		
<i>Schermlichten</i>	<i>3P</i>		<i>√1-12</i>	<i>Uitvoering winter '18/'19</i>		
Zwerfvuil	Gehele terrein		-	Helaas blijvende activiteit		
<i>Inventarisatie bos</i>	<i>Gehele terrein</i>	<i>1<sup>e</sup> kwartaal</i>	<i>√</i>	<i>27, 28-01-2018 afgerond.</i>		
Dunningspaden inrichten	Gehele terrein	2 <sup>e</sup> kwartaal	√31-6'18 √13-10-'18	<i>Bureauplanning in veld aangepast en verfijnd.</i> <i>Noordelijke helft uitgezet en geblest</i>		
<i>Grote vallei opschonen</i>	<i>Vallei</i>	<i>3<sup>e</sup> kwartaal</i>	<i>√13/14-10-'18</i>	<i>Beukenzaailing aangetroffen; voor het eerst!</i>		
<i>Vijver vrijstellen</i>	<i>Vijver</i>	<i>3<sup>e</sup> kwartaal</i>	<i>√13/14-10-'18</i>			
Laten bepalen						

# LogboekWerkplan 2018

## Werkplan Landgoed Ubbinkbos, Gasteren 2018

Droog bos met productie N16.01

*Cursief: uitgevoerd.*

---

Activiteit	Plaats	Gepland	Uitgevoerd, datum	Opmerkingen	Kosten	Eigen uren
voedingstoestand Eik?	Gehele terrein	Aug/sept 2018	-	Nog te besluiten	Offerte Eurofins	
Toekomstbomen aanwijzen?	Gehele terrein?		-	Besluit nemen.		
Grensvastlegging?	Buitengrens		-	Besluit nemen. Les van discussie met Harm van R.?		
Vegetatie laten karteren?	Gehele terrein		-	Besluit nemen.		
Nader onderzoek waterhuishouding?	Gehele terrein		-	Nog te besluiten; resultaten van TopSoil-project afwachten.		
<i>Deelname aan APK door PartNer; Eelde</i>		<i>21-6-'18</i>	<i>√21-6-'18</i>	<i>Aanbevelingen aan Werkplan toegevoegd</i>		
<i>Terreinbezoek PartNer Landgoed 'De Eese'</i>		<i>5-10-'18</i>		<i>Natuurbrandbestrijding; Hermie heeft deelgenomen. Vervolgactie: contact met brandweer leggen</i>		

---

*Activiteit Plaats Gepland Uitgevoerd Opmerkingen Kosten Eigen uren*

# LogboekWerkplan 2018

## Werkplan Landgoed Ubbinkbos, Gasteren 2018

Droog bos met productie N16.01

*Cursief: uitgevoerd.*

---

Activiteit	Plaats	Gepland	Uitgevoerd, datum	Opmerkingen	Kosten	Eigen uren
<i>Familieweekend</i>		<i>27-28 jan</i>	✓	<i>Marten, Kees, Harm, Hermie, Willem, Heiko, Joost, Kiki, Jeppe, Sandy, Pieter</i>		
<i>Werkweekend</i>		<i>31-6-'18</i>	✓	<i>Hermie, Willem, Kees, Marten, Gerard, Harm</i>		
<i>Familieweekend</i>		<i>13-10-'18</i>	✓	<i>Hermie, Willem, Marten, Kiki, Harm, Joost, Heiko, Berber, Arend, Pieter, Kathrin, Willemijn, Woutien, Josefien, Anne-Maryn, Heiko, Jan-Willem, Theodor, Mans, Mare-Rose</i>		
<i>Blesweekend</i>		<i>1 en 2-12-'18</i>	✓ <b>1-12</b>	<i>Gerard, Hermie, Willem, Marten, Harm</i>		

## LogboekWerkplan 2018

### Werkplan Landgoed Ubbinkbos, Gasteren

2018

Droog bos met productie N16.01

*Cursief: uitgevoerd.*

---

Activiteit	Plaats	Gepland	Uitgevoerd, datum	Opmerkingen	Kosten	Eigen uren
SNL-subsidie	Gasteren			Loopt eind 2018 af. Nieuwe aanvraag indienen. Niet gestart met NcD; Stukken ingediend bij Bosgroep 5-11-2018.		
Verpachting akker	Gasteren			Schriftelijk contract met Mts Knijp t/m 2019. Aangemeld bij Grondkamer.		
Verpachting Jacht	Gasteren			Zowel bos als heide als akker. Schriftelijk contract met Boermarke Gasteren t/m 2022		
Verpachting graslanden	Zeegserloopje			Mondelinge afspraak met Drenth ; drie percelen V ... t/m 2019. Aangemeld bij Grondkamer.		
Verpachting Jacht	Zeegserloopje			Schriftelijk contract met St Nicolaas t/m 2022.		

## LogboekWerkplan 2018

### Werkplan Landgoed Ubbinkbos, Gasteren 2018

Droog bos met productie N16.01

*Cursief: uitgevoerd.*

---

Activiteit	Plaats	Gepland	Uitgevoerd, datum	Opmerkingen	Kosten	Eigen uren
------------	--------	---------	-------------------	-------------	--------	------------

## LogboekWerkplan 2018

### Werkplan Landgoed Ubbinkbos, Gasteren 2018

Droog bos met productie N16.01

*Cursief: uitgevoerd.*

---

Activiteit	Plaats	Gepland	Uitgevoerd, datum	Opmerkingen	Kosten	Eigen uren
<b>Werkplan Landgoed Ubbinkbos, Buinen</b>		<b>2018</b>				

Droog bos met productie N16.01

*Cursief: uitgevoerd.*

---

Activiteit	Plaats	Gepland	Uitgevoerd, datum	Opmerkingen	Kosten	Eigen uren
<i>Plannen lange termijn</i>	<i>gehele terrein</i>	<i>1<sup>e</sup> kwartaal</i>	✓	Uitvoering start met dunning '18 en pilots		
<i>Plannen middellange termijn</i>	<i>gehele terrein</i>	<i>1<sup>e</sup>/2<sup>e</sup> kwartaal</i>	✓	Uitvoering start met dunning '18 en pilots		
<i>Deelname KNBV Aardhuissymposium "De Nederlandse bosbodem"</i>			✓ 1-03-'18	<i>Harm heeft deelgenomen; 'Buinen' aangemeld bij Bosgroep ZN</i>		

# LogboekWerkplan 2018

## Werkplan Landgoed Ubbinkbos, Gasteren 2018

Droog bos met productie N16.01

*Cursief: uitgevoerd.*

---

Activiteit	Plaats	Gepland	Uitgevoerd, datum	Opmerkingen	Kosten	Eigen uren
Dunning	fijnspar	zomer '18	-	Uitvoering als zomerdunning ; opdracht is verstrekt.		
<i>Recreatieve ontsluiting ontwerpen</i>	<i>gehele terrein</i>	<i>zomer '17</i>	✓	Uitvoering is onderdeel opdracht		
Bodemverzorging en plantsoen bestellen	pilots in de fijnspar	voorjaar '19	-	Adviesaanvraag is onderdeel offerteaanvraag		

Opgesteld; zondag, 7-1-2018

Bijgewerkt: maandag , 2-07-2018